用户需求书
1、项目名称：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司职工文体活动中心修缮工程
2、建设地点：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司职工文体活动中心
3、工期要求： 1个月完工
4、预算造价:87777.02人民币元
5、邀请招标最高限价：87730.53人民币元 （已核减工程造价中的水电费用）
6、工程内容：对职工文体活动中心内乒乓球场室内场地重新改造，拆除原地胶板，重新铺设运动地胶板，更换场馆灯具；场馆外室外地面重新铺砖；场馆内仓库重新修缮等。(具体内容详见项目工程量清单及技术规范等要求)。
7、合同类型承包方式：固定总价合同。本工程以固定总价包干形式，承包人根据用户需求书、工程量清单及施工技术规范等要求，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收、包建筑物内设施和财物安全完整及其他人员的人身安全及其他设备的安全以及施工总承包管理配合服务等方式进行承包施工，综合单价包干、项目措施费包干、人工垂直运输包干、包土石方开挖、建筑垃圾、淤泥渣土（包括土方、石方、淤泥）场外运输运距包干，如造成人员的人身安全事故、设备安全事故以及与本工程有关的事故的一切责任，由承包人负全责以及作出赔偿经济损失，并追究相应的经济责任和法律责任。发包人根据工程实施情况对该工程的相关建设要求，会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。邀请招标最高限价中已核减工程造价中的水电费用，施工过程中使用的水电由发包人负责承担。
8、资质要求及质量要求：1、承包人具有建筑装修装饰工程专业承包资质；2、本项目以国家制订的验收规范为质量评定验收标准。
9、主要材料使用要求：
 (1)工程所需材料，按照要求进行采购，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。
(2)材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。
10、工程款付款方式:（1）工程竣工经甲方验收合格后，承包人按合同金额开具结算全额的增值税专用发票。甲方在收到承包人提交的有效发票14天内付清工程款。
11、延误工期处罚：（1）按施工合同期约定,因承包人原因延误工期7天内不处罚， 自第8天起每延误 1天竣工每日历天应赔付额度为500元。 (2)  误期赔偿费最高限额是合同价格的5%元，非承包人原因或不可抗力造成延误的除外。（总工期延期扣罚超过合同总价5%时,发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿发包人的一切损失。）
12、合同价款的约定与调整
12.1本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容。
12.2合同价款中包括的风险范围：
12.2.1承包人所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施二场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。
12.2.2承包人须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。承包人未报，但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的承包人应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由承包人承担，合同价不会因承包人的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。
12.3合同价款的调整事件：
12.3.1本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。
12.3.2风险范围以外合同价款调整范围：
（1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经发包人和承包人双方确认后实施;
（2）发包人给定的以暂估价(项)形式列出的。
12.4调整方法：
12.4.1设计变更和现场签证由承包人提出经发包人确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需)、发包人签字才能生效,承包人因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由承包人负责。
12.4.2发包人给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由承包人提出经发包人确认后进行调整。
12.5设计变更及设计外新增工程项目的结算方式
12.5.1工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；
12.5.2工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；
12.5.3工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给与下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期梅州市建设工程造价管理站发布的价格（或项目所在地相关文件）执行，材料设备价格按以下约定方式结算：
（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；
（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;
  Ⅰ、按施工当期《梅州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；
  Ⅱ、按施工当期《梅州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；
  Ⅲ、按施工当期《梅州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。
（3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由承包人按照市场报价，由发包人监理单位及发包人审定后作为结算依据。
12.5.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，承包人按照施工当期的市场价格编制预算，送发包人/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。
12.5.5措施项目费、预算包干费不计取。
12.5.6其他
（1）承包人因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备承包人费用而发生的债务纠纷,由承包人自行解决,发包人不承担任何责任,也不负责协商解决。
（2）安全文明施工措施费。承包人应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。
（3）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。
（4）技术规范要求的费用应包括在报价中。
（5）承包人应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。
13、合同价款中包括的风险范围：(1)综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。（2）发包人因特殊需要停工时，承包人应无条件服从，发包人不给停工、误工补贴，施工过程因发包人原因临时停工误工损失及赶工费、夜间施工费不再计算。（3）监狱施工条件、施工时间、特殊场所等限制所造成的人工降效。 
14.
有关安全生产和防火的约定
14.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
14.2 在施工期间乙方应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。乙方承包范围内的拆除工程，负责组织有能力或有拆卸资质的施工单位进行拆卸及场地清理外运，并将余渣外运，余泥排放费由乙方负责；乙方在进场前要认真做好拆除过程的各项准备工作，充分考虑一切不利因素，做好各项安全防护措施，确保安全；拆除过程应遵循从上至下的原则，按照有关拆除的程序、规范，搭好防护架、防护网等，确保安全后才予实施，不得整幅撬落或数层叠合拆除，禁止将拆下之物乱抛乱放；在拆除过程要确保人员安全和周围建筑物的安全，保护好地下地上线管，出现安全事故由乙方负全责。
14.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保建筑物结构和人员安全。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担全部责任。
14.4 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度。
14.5 乙方必须严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
14.6 工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工，工完场清。
14.7 不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。做到安全操作，文明施工。
14.8 因施工所属建筑物年限较久及其它质量原因，施工应注意在确保建筑物的结构安全下施工。
14.9 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
14.10 乙方必须给施工人员购买商业保险，否则责任自负。
14.11 乙方在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，发包人只负责协助。
14.12 乙方须遵守发包人施工现场、车辆和人员管理的规定，安全生产和监管安全，文明施工。
14.13 乙方须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由乙方负责。
14.14乙方应负责现场全部作业的安全，严格遵守执行有关安全保卫、安全施工、消防条例等规范。
15.施工特殊要求
15.1施工现场建筑垃圾应及时清理。
16.对项目管理班子的要求：
承包人必须按照报名中所做出的承诺，建立以项目负责人为首的现场管理机构，承包人的项目负责人、项目技术负责人等，必须常驻工地，不得兼职。必须保证投标文件中拟定的项目负责人及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，未经发包人同意，不得随意更换；项目负责人及项目技术负责人须参加发包人或监理组织的工程会议，除经发包人同意，否则每缺席一次扣除500元/次，发包人作好记录，在中间计量支付时扣除。如每发现1次项目负责人未全程跟踪则中扣除人民币1000元；且未经发包人批准，擅自更换建造师的，扣除人民币5000元，并责令改正。
17.其它约定
17.1 本工程不允许转包、分包，假如出现上述情况甲方有权解除合同，并由乙方向甲方支付合同总价15%的违约金。
17.2乙方必须按照合同约定,按时、足额支付专业分包款及材料供应款。在乙方过错,出现欠款的情况下,甲方可以动用这笔资金作支付工人工资或材料款等费用。
17.3若乙方违反本合同书之上述有关约定，不遵守甲方的相关管理规定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本合同书无法履行的行为，甲方有权单方解除本合同书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
17.4工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
17.5乙方擅自解除或终止本合同的，乙方应按合同价款的20%向甲方支付违约金。
18.
合同价款调整及结算补充条款：合同价款调整及结算补充以下条款：（1）如有暂列金额，则下浮率=[1-(中标价-暂列金额)/（招标控制价-暂列金额）]X100%。（2）施工变更程序按广东省监狱管理局粤狱发﹝2019﹞21号《于印发省属监狱建设工程施工变更及费用管理规定的通知》执行。（3）承包人在提交竣工验收报告的同时向发包人提交结算文件，如甲方制度如需要，合同价款及结算部分最终以第三方结算审核部门审定价为准。
19、发包人账户：
名称：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司
开户行：中国农业银行梅县五洲城支行
账号：44182501040002443
附件：
1、工程施工责任安全承诺书
2、省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法
                                             广东省梅州监狱工会委员会
                                             2024年7月2日
工程施工责任安全承诺书
致发包人：
我单位已详细了解了该项目工程施工责任安全的相关要求，为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，履行好施工安全管理的相关责任。现自愿就该工程施工责任安全的有关事项郑重承诺如下：
一、确定工程项目负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格落实安全生产规章制度。指定专人负责监管安全施工作业。
    二、负责施工前和施工中的安全教育和消防宣传教育，组织、落实对本单位安全生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工作，加强对职工安全生产的教育和培训。对未经安全生产教育培训的人员，严禁上岗作业。
三、建立健全安全管理机构和各项安全生产管理制度，对施工现场进行安全监督管理和监护。承包人应配备专职安全员，随时检查施工现场内安全情况，及时排除发现的不安全因素，同时应经常与发包人现场管理人员进行联系和交流，随时处理发包人发现的安全隐患及违章行为。
    四、对复杂的和危险性较大的工程项目，应制订单独的安全技术措施，经监理单位审查合格后贯彻实施。
    五、需使用发包人的机械、电器等设备、设施，必须经得发包人同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
    六、教育和监管所属人员在未经发包人允许，不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，承包人负全部责任。
七、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全劳务用工方面的法律法规及规章制度，保证其用工合法性。承包人必须按国家有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
八、承包人应向发包人提供特殊工种的人员名单（包括电工、焊工、架子工、机械操作工等），保证特种作业人员持证上岗。
    九、施工现场需动火作业的，需报发包人和监理单位审批，同时报发包人安全部门备案，并安排专人对动火作业现场进行监督。
    十、工程施工现场的安全（包括人身安全和财产安全）、消防安全由承包人负责。实行工程总承包的，由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责，并服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。
    十一、对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的本单位所使用的全部人员的安全负责，如果在生产中发生生产安全事故，由承包人承担全部的事故责任和经济责任。
本承诺书为 项目合同的附件。
本承诺书签字后生效，一式五份，发包人四份、承包人一份，报发包人安全主管部门一份。
承包人：            （盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日   期：          年    月    日
省属监狱工程施工企业不良行为记录的
管理办法
第一条 为加快推进全省监狱系统工程建设，规范对监狱工程施工企业的管理，提高工程建设管理水平及服务质量，促进工程施工安全、工期、质量、投资控制等建设目标实现，根据《建筑法》《招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》、建设部《关于加快推进建筑市场信用体系建设工作的意见》（建市〔2005〕138号）和《国家建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》及《建设单位不良行为记录认定标准（A1）》，结合监狱系统实际情况对监狱施工企业不良行为记录进行细化和补充，制定本办法。
第二条 本办法适用于省属监狱单位对参与监狱工程建设的施工企业不良行为记录的认定。监狱工程是指与省属监狱单位签署合同在监狱范围内实施的基本建设工程。
第三条 本办法中施工企业不良行为记录是指：施工企业在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录；及除上述情况外，存在下列情况的，均可列入监狱工程施工企业不良行为记录：
（一）因施工企业原因，未严格履行与监狱建设单位、分包单位、劳务企业、材料设备供应单位等签订的合同造成的重大违约事件；未严格履行与职工签订的劳动合同；不能及时支付农民工工资、材料设备款；因拖欠农民工工资、材料设备款造成集体上访事件的。
（二）因施工企业原因，未能履行合同约定，造成工程进度严重滞后、延期180个日历天及以上。
（三）建设期内出现施工企业负主要责任的“一般事故”（参照《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第493号令）以上的生产安全事故。
（四）因施工企业原因，单方面中止合同、严重违反合同约定等其它重大违约事件。
（五）施工企业存在以下情况之一，对其发出书面警告，提出整改时间和要求，仍不执行或整改后仍有类似情况出现的，列入不良行为记录。
1.施工期间，未按投标文件和合同约定设置组织机构，配置项目负责人、技术负责人等相关管理人员；
2.建设期内安全文明措施未落实，经整改未能达到要求。
第四条 职责分工。省监狱管理局是全省监狱系统建设项目的管理单位，负责制定监狱工程施工企业不良行为记录的管理制度，建立不良行为记录发布平台，汇总监督指导不良行为记录认定，按本办法第九条要求发布认定结果及限制性公告。
各省属监狱单位负责对参与监狱工程项目的施工企业进行检查、督查，采集不良行为记录，确保记录认定的准确、真实、完整，上报认定结果。
第五条 认定原则。坚持公平、公正、公开和实事求是的原则，严格遵照本办法、认定标准和相关管理规定实施不良行为记录认定、审定、发布公告。
第六条 认定方式和审核程序。各省属监狱单位通过履行检查、资料审查、专项抽查、投诉举报等途径对监狱工程施工企业出现的不良行为记录进行认定，及时将不良行为记录认定结果书面告知施工企业，要求施工企业在3个工作日内给予书面回复，不回复则视其接受认定结果。各省属监狱并将认定结果上报省监狱管理局；省监狱管理局对不良行为记录认定汇总发布。
各省属监狱单位将不良行为记录认定结果书面告知施工企业后，如施工企业在3个工作日内提出异议，监狱组织人员对认定结果进行二次检查与复核，复核显示施工企业无不良行为，则撤回认定，将复核情况书面告知施工企业；复核显示施工企业确有不良行为，则作出不良行为记录认定并告知施工企业，若施工企业仍然不接受该认定结果，则由监狱将两次认定情况及施工企业的异议事宜报省监狱管理局，由省监狱管理局组织力量对施工企业的不良行为记录进行审核、认定，将认定结果告知施工企业。
第七条 认定结果发布与公示。监狱工程施工企业不良行为认定记录结果在工程项目所在监狱和省监狱管理局门户网站发布和公示，公示时间为5个工作日。
第八条 认定结果运用。省监狱管理局将监狱施工企业不良行为认定记录纳入省属监狱系统工程建设项目的招标管理，利用认定结果编制工程施工总承包招标文件，并在招标文件中说明不良行为认定结果的运用方法：
(一)对认定时所承建工程已竣工的，自工程项目竣工验收、完成向地方档案馆工程备案之日起3年内，限制带有不良行为记录的施工企业参与省属监狱系统工程建设项目的投标活动。在省属监狱单位编著工程施工招标文件中，附加限制其参加投标的公告，拒绝其参与建设监狱工程。
(二)对认定时所承建工程未竣工的，在认定之日至工程项目竣工验收、完成向地方档案馆工程备案期间，可暂时限制带有不良行为记录的施工企业参与省属监狱系统其他工程建设项目的投标活动。在省属监狱单位编著工程施工招标文件中，附加限制其参加投标的公告，拒绝其参与建设监狱工程。待该工程项目竣工验收、完成向地方档案馆工程备案后，视其对已完成工程建设中不良行为的整改情况及挽回时间与经济损失的情况，而确定其在6个月至3年时间内，是否可以重新参与省属监狱系统其他工程建设项目的投标活动。
(三)非发改部门立项的工程项目限制投标期限从完成竣工验收结算之日起计算。
第九条 不良行为记录受限的解除。限制期满的，所受限制自动解除。限制期未满，被限制单位有要求解除的，省属监狱单位应根据被限制单位的申请对符合解除条件的施工企业及时解除所受限制。受限期满或依程序予以解除后，应及时将相关情况在监狱门户网站和内网予以公告，并报告省监狱管理局，省监狱管理局对解除情况汇总公开发布，解除对施工企业参与省属监狱系统工程建设项目的限制。
第十条 认定监督。参与不良行为记录认定工作的人员应当客观、公正地履行职责，注重证据，实事求是；对徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守、收受贿赂的，依照有关规定给予批评教育或者行政处分；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第十一条 本办法由省监狱管理局负责解释。
第十二条 本办法自发布之日起执行。省监狱管理局原印发的《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法（试行）》（粤狱发〔2015〕707号）同时废止。
